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Aggloportal

Das zentrale Werkzeug fiir die Verwaltung und das Controlling
infrastruktureller und nicht infrastruktureller Massnahmen

in den Agglomerationsprogrammen des Kantons SG
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Zentrale Projektverwaltung infrastruktureller und nicht
infrastruktureller Massnahmen und Massnahmenpakete

Beschreibung

Die WebGIS-Anwendung Aggloportal ermdglicht die
komplette und gesamtheitliche Verwaltung von infra-
strukturellen und nicht infrastrukturellen  Massnahmen
auf jeder Projektstufe — von der initialen Konzeption,
Uber das Bauprojekt bis hin zum Projektabschluss.

Mit dem Einsatz von WebGIS-Technologie ist es mdglich
jederzeit einen aktuellen Uberblick (iber die komplexe
Projektlandschaft zu bekommen. Die Koordination, das
Reporting und das Controlling sind fur die Zustédndigen
des Kantons und der Regionen anhand von Schlissel-
werten und Meilensteinen einfach maglich.

Die Anwendung ermdglicht den Projektablauf einer
Massnahme zu erfassen und gestattet, je nach Pro-
jektphase, unterschiedlichen beteiligten Stellen den Zu-
gang. Es vereint somit das Dokumentieren einer Mass-
nahme mit dem Controlling einer ganzen Agglomerati-

on.

Fortschrittliche Technologie und Datenhaltung

Samtliche Daten, die durch beliebig viele Stellen erfasst
und bearbeitet werden, sind mittels aktuellster WebGIS-
Technologie in Access und SQL-Datenbanken serversei-
tig zentral vorgehalten. Die Anwendung ist webbasiert
und ermdglicht so eine PC- und browserunabhangige
Nutzung ohne vorgéangige Softwareinstallationen.

Durch das geographische Informationssystem als unter-
liegende Struktur werden samtliche Daten in einen

Raumbezug gesetzt.
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Auf der Grundlage der amtlichen Vermessung, den Lan-
deskarten und Orthophotos ist so eine Orientierung in
der Wirklichkeit und Einordnung von Massnahmen und

den dazugehdrigen Aufgaben mdoglich.

Modularer Aufbau

Das Aggloportal ist modular aufgebaut und kann je
nach Anforderung angepasst und erweitert werden.

Uber die Erfassungsmodule LVPortal, MIVPortal, OeVPor-
tal und nlIPortal werden Massnahmen je nach ihrer Art
und Bedeutung auf Grundlage von Bestandesdaten, er-
hobenen Schwachstellen und sonstigen Beurteilungen
als Flachenobjekt erfasst und mit weiteren erforderlichen
Daten bestiickt. Diverse Werkzeuge gestatten die GIS-
Bearbeitung und Datenmanipulation.

In jedem Modul sind Datengrundlagen, Objekterfassung
und die damit verbundenen unterliegende Datenmodelle
agglomerationsprogrammspezifisch aufgebaut.

Das Modul Controlling vereint die erfassten Massnah-
men aller Module Gber Massnahmenpakete und ermdég-
licht das Controlling, Reporting und die Koordination
der verschiedenen involvierten Stellen.

Der modulare Aufbau und die Durchgangigkeit aller Da-
ten ermoglichen eine zielgerichtete Projektverwaltung
und -beurteilung. Die Daten sind stets dort, wo sie be-
notigt werden. Durch die zentrale Bewirtschaftung wird
die hohe Aktualitdt und Genauigkeit der Daten sicherge-
stellt.
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Ubersicht der Kosten
Projektibenwachung

niPortal
Massnahmen

Abb.
Durchgéngigkeit der Daten
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Einfache und ubersichtliche Bewirtschaftung

Benutzerrechte und Zugriffsverwaltung

Die WebGIS-Applikation wird von verschiedenen Stellen
unterschiedlich genutzt. Anhand einer Benutzergruppen-
Rechte-Matrix werden die erforderlichen Rechte, Mog-
lichkeiten (u.a. Lese- und Schreibzugriff) und Pflichten
einzelner Benutzer / Benutzergruppen entsprechend
vergeben.

Daten, Ansichten und Funktionshorizont kbnnen so nach
Anforderungslage und Berechtigungsstatus beliebig ein-

geschrankt werden.

Datenerfassung und -verwaltung

Massnahmen werden als raumbezogene Objekte in der
Karte nach definierten Kriterien visualisiert. Die Darstel-
lung ist in einer flexiblen Layerstruktur gehalten und
kann ebenfalls individuell angepasst werden. Zu jedem
Objekt werden genauere Informationen Uber Tooltips

oder Reportmasken durch einfaches Anklicken abgeru-

fen.

Abb.
Massnahme im Kartenfenster
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Strukturiertes Formular Massnahme
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Erfasste Massnahmen werden so je nach Berechtigungs-
stufe bearbeitet und durch weitere Informationen er-
ganzt. Die Erfassung von Notizen, Fotos und der Upload
weiterer Dokumente sind optional maglich.

Kosten kénnen Uber eine Berechnungsfunktion zur je-

weiligen Phase erfasst werden
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Kostenberechnung

Uber Massnahmenpakete als (ibergeordnete Entitat wer-
den verschiedene Massnahmen und deren Eigenschaften

zusammengefasst und vereint.

Massnahmenpaket
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Abb.
Formular Massnahmenpaket

Gridview-Ubersichten zur Datendarstellung

Die zusatzliche Abbildung von Massnahmen und Mass-
nahmenpaketen in tabellarischer Ansicht - sogenannten
Gridviews - erlaubt den Einsatz von Filtern fur die Da-
tenauswahl, den Aufruf von Detailinformationen sowie
das Lokalisieren der Objekte auf der Karte. Erganzt wer-
den die Funktionen durch die Mdglichkeit, Auswahlen

zur Weiterbearbeitung nach z.B. Excel zu exportieren.
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Zielgerichtete Koordination, Controlling und Reporting

Gridview - Massnahmen =

Abb.
Gridview Massnahmen und Massnahmenpakete

Schnittstellen

Durch die vorhandenen oder entsprechenden Schnitt-
stellen kdnnen beliebige datenbankbasierte Grundla-
gendaten zur Bearbeitung oder Berilcksichtigung ins
Aggloportal integriert werden. Auf diesen Daten ge-
schieht die Massnahmenplanung primar.

Genauso ist der Datenexport in Listenform (Excel, TXT,
CSV) oder als Geometriedatensatz (Shape, DXF) jederzeit

komfortabel maglich.

Controlling und Reporting

Die Bewirtschaftung der Massnahmen und Massnah-
menpakete durch Fachpersonen unter der Aufsicht von
Kantonalen Stellen verlangt nach Auswertungsmaoglich-
keiten. Uber mehrere Controlling-Funktionen kénnen
Massnahmen und Massnahmenpakete in jeder Pro-
jektphase hinsichtlich Kosten- und Terminen Uberwacht
und koordiniert werden. Die erfassten Daten des Grund-
objekts Massnahme liefern dabei die Informationen die
dazu genutzt werden.

Uber die Reporting-Oberflache werden wahrend des
Projektverlaufs diverse Dokumente direkt aus der Da-

tenbank befillt oder Dokumentvorlagen ausgegeben.

Uber die Controlling-Funktionen macht das Aggloportal
eine einfache Kommunikation mit den Bundestellen zur
Abklarung finanzieller und organisatorischer Aspekte im

Projektverlauf moglich.
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Folgende Anwendungen und Auswertungen ermdglicht

das Aggloportal auf Grundlage der Live-Daten:

- Ist-Soll Terminvergleiche

- Kostenvergleich Programm — aktueller Pla-

nungsstand

- Kontrolllisten fur

Regionen / Gemeinden / Kantone

- Verwaltung von Kostenanteilen fir

Bund / Kantone und Gemeinden zur Budgetie-

rung

- Einfacher Export von Teildaten fir Auswertungs-

zwecke

Controlling
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Abb.

Controlling-Oberflache — Auflistung aller erfasster Massnahmen
(LV, MIV, OeV und nl) und Einfarbung nach Terminstatus

B c

trassen ASTRA /

Stichtag: 24042014
Datenlieferung: 01042014

o

Agglomerationsprogramm

E

Einmalige A)
Einmalige Erhebung Kennzahlen Kosten-Controlling (Teil
e

Datum:

I £ I 3

leer /leer /leer

Ethebung Kennzahlen Termin-Controlling (Teil

24042014

Aima Sartoris

T ———

Rechtshritige
Baubenalligung
sy

Baubeginn
asn

@ty

Projoktende
@ty

12 Finanierungs: @atum: 3115
”

@atum: i 3315
™

Watum: i 5339
bl

@stum: i 313

FOR T 156108 RF - Langasse (Platztor - Saeckins

052014

062014

rasse)
oz 1BS114RE - Weisenhaussirasse (5. Leonhardsirasse-

072014

082014

Automatische Befiillung von Vorlagedokumenten des Bundes di-
rekt aus der Datenbank zur Weiterverwendung
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